



KUJMXOQDNKEQ

JMK098639/25/OK /1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK098639/25/OK uzavřené dne 29.09.2025

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj

zastoupený:

sídlo:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

účet:

je plátcem DPH

(dále jen „poskytovatel“)

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

70888337

CZ70888337



Komerční banka, a.s.

35-1416620267/0100 (slouží i pro vratky dotace)

a

2. Ing. Michael Both

datum narození:

trvalý pobyt:

není plátcem DPH

tel.:

e-mail:


bankovní spojení:

č.ú.:

(dále jen „příjemce“)

1976

Kanice



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.09.2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK098639/25/OK (dále jen „smlouva“).
2. Doručením žádosti, č.j. JMK 146405/2025, požádal příjemce o změnu smlouvy spočívající ve změně termínu pro čerpání dotace do 31.12.2026 a pro podání závěrečné zprávy včetně finančního vypořádání dotace do 31.01.2027. Žádost příjemce zdůvodňuje nepříznivým vývojem klimatických podmínek v závěru roku, který znemožňuje zahájení stavebních prací v požadované kvalitě a rozsahu a nedisponibilitou realizační firmy, která se podílí na opravě střechy, a jejími kapacitními možnostmi, které neumožňují dokončení projektu v původně stanoveném termínu.
3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění některá ustanovení smlouvy.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I. odstavec 1 smlouvy následovně:

„1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové **neinvestiční** finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na

realizaci projektu **Zájezdní hostinec Drysice - oprava střechy** (dále jen „projekt“), který je podrobně specifikován v žádostech vč. příloh evidovaných pod č.j. JMK 32785/2025 a JMK 146405/2025 (dále jen „žádost“).“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I. odstavec 4 smlouvy následovně:

„4. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude **projekt** realizovat **nejpozději do 31.12.2026**, a to vlastními silami na vlastní zodpovědnost, v souladu s právními předpisy, veřejným zájmem, podmínkami této smlouvy a Dotačním programem, který je zveřejněn na dotace.kr-jihomoravsky.cz. V případě, že k realizaci projektu došlo před uzavřením smlouvy, prohlašuje příjemce, že toto ustanovení smlouvy bylo naplněno.“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek IV. odstavec 1 smlouvy následovně:

„1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci **projektu nejpozději do 31.12.2026**.

Čerpáním dotace se rozumí převod finančních prostředků dotace v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné právnické či fyzické osoby, a to v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů.“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek IV. odstavec 3 smlouvy následovně:

„3. Příjemce je oprávněn provádět **závažné změny projektu** jen s předchozím **písemným** souhlasem poskytovatele. Závažné změny projektu nelze provádět, pokud orgán poskytovatele do 31.12.2026 na základě písemné žádosti příjemce podané u poskytovatele do 30.09.2026 nerozhodne jinak. Za písemný souhlas poskytovatele se považuje uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je požadovaná změna.

Závažnými změnami **projektu** se rozumí:

- a) změny účelu dotace,
- b) snížení výdajů projektu o více než 40 %,
- c) změny uznatelných výdajů rozpočtu,
- d) převod prostředků dotace do následujícího roku.“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek V. odstavec 4 smlouvy následovně:

„4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do **31.01.2027 finanční vypořádání dotace** jako součást závěrečné zprávy. V tomto termínu musí být závěrečná zpráva s finančním vypořádáním dotace **doručena** poskytovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení.“

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek V. odstavec 9 smlouvy následovně:

„9. Závěrečná zpráva musí obsahovat:

- a) označení příjemce, název projektu, datum a místo realizace projektu,
- b) stručný popis realizovaného projektu ve výsledném provedení,
- c) celkové vyhodnocení splnění účelu a přínosu projektu,
- d) související fotodokumentaci prokazatelně svědčící o zrealizovaném projektu v letech 2025 a 2026,
- e) formulář Finanční vypořádání dotace a kopie prvotních dokladů dle čl. V. odst. 6. – 8. této smlouvy,
- f) výpis z účetnictví - výpis zobrazující účetní zápisy, kterými byly zachyceny účetní případy související s čerpáním a případně i přijetím dotace, dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy,
- g) doklady prokazující splnění povinnosti dle čl. VI. odst. 5. této smlouvy (propagační materiály, odkazy na webové stránky apod.),
- h) textová část projektové/předprojektové dokumentace (mimo DT 1 a DT 2),
- i) kopie závazného stanoviska, případně kopie podané žádosti o vydání závazného stanoviska, jejíž přílohou byla zpracovaná projektová dokumentace, anebo záznam z konzultačního jednání s příslušným pracovištěm odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav) a s věcně a místně příslušným správním orgánem na úseku státní památkové péče (obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu) (mimo DT 1 a DT 2)“.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti v okamžiku svého uzavření.

2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění na úřední desce umožňující dálkový přístup.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné ujednání o obchodním tajemství ve vztahu k nim či třetím osobám, na které se vztahuje právo na ochranu před zveřejněním.

4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

**Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů**

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje v souladu s § 59. odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 34. schůzi konané dne 06.11.2025 usnesením č. 2350/25/R34.

V Brně dne 24.11.2025

V Kanicích dne 10.12.2025

.....
Jihomoravský kraj
(poskytovatel)

.....
Ing. Michael Both
(příjemce)