

Rada Jihomoravského kraje

179. schůze konaná dne 04.10.2012

Materiál k bodu č. programu:

Dotace na zpracování územních plánů – žádosti o výjimky

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Rada Jihomoravského kraje

I. v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

1. **s c h v a l u j e** výjimku z Dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“ roku 2011, umožňující
 - a) oproti článku 9. Časový harmonogram realizace projektu - dokončit projekt nejpozději do 30.06.2013,
 - b) oproti článku 10. Platební podmínky - předložit závěrečnou zprávu projektu nejpozději do 30.07.2013 a uplatnit uznatelné způsobilé výdaje projektu za období od 21.02.2011 do 30.06.2013,pro projekty uvedené v příloze č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu), dle žádostí o výjimku jednotlivých obcí, jejichž kopie jsou přílohou č. zápisu (příloha č. 2 tohoto materiálu),
2. **s c h v a l u j e** návrh vzorového dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě Dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“ roku 2011, který umožňuje realizaci výjimky schválené v bodě I.1. tohoto usnesení a který je přílohou č. zápisu (příloha č. 3 tohoto materiálu),

II. v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v á l i t dodatky smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřených mezi Jihomoravským krajem a jednotlivými obcemi dle příloh č. zápisu (přílohy č. 4 až 14 tohoto materiálu).

K materiálu: „Dotace na zpracování územních plánů – žádosti o výjimky“

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. arch. Jana Kratochvílová v.r. odbor územního plánování a stavebního řádu	Ing. arch. Eva Hamrlová v.r. vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu	Mgr. Richard Kupka v.r. právník odboru územního plánování a stavebního řádu	Mgr. David Macek, M.A. v.r. člen Rady Jihomoravského kraje
			<i>Spolupředkládají:</i>
			Mgr. Ivo Polák v.r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického	Ing. Petr Beneš vedoucí odboru majetkového		

Dotační program „Dotace na zpracování územních plánů“ roku 2011 (dále jen Dotační program) byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 17.02.2011 na její 105. schůzi usnesením č. 7687/11/R 105. O poskytnutí dotací konkrétním příjemcům rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 23. zasedání, konaném dne 23.06.2011, usnesením č. 1422/11/Z 23.

Podmínkami Dotačního programu jsou v článku 9. „Časový harmonogram realizace projektu“ termín 31.12.2012 pro ukončení projektu a termín 30.01.2013 pro předložení závěrečné zprávy projektu a v článku 10. „Platební podmínky“ je v bodě 10.2 uvedeno: „Způsobilé výdaje projektu uvedené v článku 13.1 jsou uznatelné za období od 21.02.2011 do 31.12.2012.“

Dne 22.09.2011 vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 1552/11/Z 25 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK). Obce pořizující územní plány musely respektovat ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.“ Z tohoto ustanovení obcím vyplynula povinnost zapracovat do svých územních plánů požadavky vyplývající z vydaných ZÚR JMK. Dne 21.06.2012 byly ZÚR JMK zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. 1 Ao 7/2011-526. Obce pořizující územní plány musely rozpracované územní plány přepracovat, případně opakovat některé úkony pořizování územních plánů. Z výše uvedených důvodů nejsou některé obce schopny dokončit zpracování územních plánů v termínu stanoveném Dotačním programem a uzavřenými Smlouvami.

Pro projekty uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu je navržena výjimka z Dotačního programu a Smluv, spočívající ve změně termínu dokončení projektu z 31.12.2012 na 30.06.2012 a ve změně termínů souvisejících (termín pro předložení závěrečné zprávy projektu z 30.01.2013 na 30.07.2013 a uznání způsobilých výdajů projektu i po 31.12.2012 a to až do 30.06.2013).

V Návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (dále jen Smlouva), který je přílohou č. 2 Dotačního programu, jsou stanoveny termíny pro dokončení projektu a termíny související. Tyto termíny jsou v návrhu vzorového dodatku ke smlouvám měněny následovně:

	Termíny ve smlouvách	Termíny v návrhu vzorového dodatku ke smlouvám
realizace projektu nejpozději	do 31.12.2012	do 30.06.2013
čerpání dotace nejpozději	do 01.03.2013	do 01.09.2013
ukončení projektu	do 31.12.2012	do 30.06.2013
vznik uznatelných výdajů projektu	od 21.02.2011 do 31.12.2012	od 21.02.2011 do 30.06.2013

Důvodová zpráva: k bodu č.

– 179. schůze Rady Jihomoravského kraje – 2.
strana DZ

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam projektů s žádostí o prodloužení termínu dokončení
- Příloha č. 2 – Kopie žádostí o prodloužení
- Příloha č. 3 – Návrh vzorového dodatku smlouvy
- Příloha č. 4 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008533/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 5 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008536/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 6 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008538/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 7 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008543/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 8 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008547/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 9 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008555/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 10 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008559/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 11 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008564/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 12 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008570/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 13 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008581/2011/OÚPSŘ – návrh
- Příloha č. 14 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008587/2011/OÚPSŘ – návrh