

Rada Jihomoravského kraje

2. schůze konaná dne 29.11.2012

Materiál k bodu č. programu:

Dotace na zpracování územních plánů – žádost o výjimku

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Rada Jihomoravského kraje

I. v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e pro obec Hostěnice výjimku z Dotačního programu „Dotace na zpracování územních plánů“ roku 2011, umožňující

- a) oproti článku 9. Časový harmonogram realizace projektu - dokončit projekt nejpozději do 30.06.2013,
- b) oproti článku 10. Platební podmínky - předložit závěrečnou zprávu projektu nejpozději do 30.07.2013 a uplatnit uznatelné způsobilé výdaje projektu za období od 21.02.2011 do 30.06.2013,

kopie žádosti obce Hostěnice je přílohou č. zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu),

II. v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Jihomoravského kraje v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,

s c h v á l i t dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem a obcí Hostěnice dle přílohy č. zápisu (přílohy č. 2 tohoto materiálu).

K materiálu: „Dotace na zpracování územních plánů – žádost o výjimku“

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. arch. Jana Kratochvílová v.r. odbor územního plánování a stavebního řádu	Ing. arch. Eva Hamrlová v.r. vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu	Mgr. Richard Kupka v.r. právník odboru územního plánování a stavebního řádu	Ing. Antonín Tesařík v.r. člen Rady Jihomoravského kraje
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Jaroslav Parolek v.r. člen Rady Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová vedoucí odboru ekonomického	Ing. Petr Beneš vedoucí odboru majetkového		

Důvodová zpráva:

k bodu č. – 2. schůze Rady Jihomoravského kraje

Dotační program „Dotace na zpracování územních plánů“ roku 2011 (dále jen „Dotační program“) byl schválen Radou Jihomoravského kraje (dále jen „Rada JMK“) dne 17.02.2011 na její 105. schůzi usnesením č. 7687/11/R 105. O poskytnutí dotací konkrétním příjemcům rozhodlo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (dále jen „Zastupitelstvo JMK“) na svém 23. zasedání, konaném dne 23.06.2011, usnesením č. 1422/11/Z 23.

Podmínkami Dotačního programu jsou dle článku 9. „Časový harmonogram realizace projektu“ termín 31.12.2012 pro ukončení projektu a termín 30.01.2013 pro předložení závěrečné zprávy projektu. V článku 10. „Platební podmínky“ je v bodě 10.2 uvedeno: „*Způsobilé výdaje projektu uvedené v článku 13.1 jsou uznatelné za období od 21.02.2011 do 31.12.2012.*“

Dne 22.09.2011 vydalo Zastupitelstvo JMK usnesením č. 1552/11/Z 25 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“). Obce pořizující územní plány musely respektovat ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého „*Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.*“. Toto ustanovení obcím stanoví povinnost zpracovat do územních plánů požadavky vyplývající z vydaných ZÚR JMK. Dne 21.06.2012 však byly ZÚR JMK zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. 1 Ao 7/2011-526. Obce pořizující územní plány musely rozpracované územní plány přepracovat, případně opakovat některé úkony pořizování územních plánů. Z výše uvedených důvodů nejsou některé obce schopny dokončit zpracování územních plánů v termínu stanoveném Dotačním programem a uzavřenými dotačními smlouvami.

Již v září 2012 požádalo 11 obcí o výjimky z Dotačního programu, umožňující dokončit projekt do 30.06.2013. Rada JMK usnesením č. 13466/12/R 181 výjimky schválila a doporučila Zastupitelstvu JMK schválit dodatky k dotačním smlouvám s příslušnými obcemi. Tímto usnesením Rada JMK schválila také vzorový dodatek pro dotační smlouvy. Zastupitelstvo JMK, které má pravomoc schválit jednotlivé dodatky dotačních smluv s příslušnými obcemi, o této věci dosud nejednalo.

Nyní podala žádost o výjimku obec Hostěnice. Pro projekt obce Hostěnice je navržena výjimka z Dotačního programu, spočívající ve změně termínu dokončení projektu z 31.12.2012 na 30.06.2013 a ve změně termínů souvisejících (termín pro předložení závěrečné zprávy projektu z 30.01.2013 na 30.07.2013 a uznání způsobilých výdajů projektu i po 31.12.2012 a to až do 30.06.2013).

V navrhovaném dodatku dotační smlouvy obce Hostěnice jsou termíny pro dokončení projektu a termíny související, v souladu se vzorovým dodatkem pro dotační smlouvy schváleným usnesením Rady JMK 13466/12/R 181, měněny následovně:

	Termíny ve smlouvě	Termíny v návrhu vzor. dodatku ke smlouvě
realizace projektu nejpozději	do 31.12.2012	do 30.06.2013
čerpání dotace nejpozději	do 01.03.2013	do 01.09.2013
ukončení projektu	do 31.12.2012	do 30.06.2013
vznik uznatelných výdajů projektu	od 21.02.2011 do 31.12.2012	od 21.02.2011 do 30.06.2013

Důvodová zpráva:

k bodu č. – 2. schůze Rady Jihomoravského kraje

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Kopie žádosti obce Hostěnice, č.j. JMK 130741/2012
- Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 smlouvy č. 008546/2011/OÚPSŘ – návrh